
Jens Coldewey
Coldewey Consulting (BDU)
Toni-Schmid-Str. 10 b
D-81825 München
jens.coldewey@coldewey.com
http://www.coldewey.com

Henning Wolf
it-agile GmbH
Paul-Stritter-Weg 5
D-22297 Hamburg
henning.wolf@it-agile.de
http://www.it-agile.de
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legen
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Wissensinseln:
Bestimmte Aufgaben können nur von sehr

wenigen Personen im Team bearbeitet
werden, weil nur sie das 

notwendige Wissen haben P
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Priorität? 
Welche 

Priorität?
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Ich habe nichts
mehr zu tun

Ich kann das 
nicht schätzen

Für mich hängt 
da ja gar nichts

Das kann eh nur 
Hans-Ludwig machen

http://blogging.gelle.dk/2006/09/14/working-online-and-off-site-in-an-agile-environment/

Ich bin völlig 
überlastet
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Nur die üblichen Verdächtigen 
auf dem kritischen Pfad

http://www.shareturn.com/adepttracker/screenshots/criticalpath.png
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Verlauf der Wochenvelocity
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Work by User:Mattes (http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Mattes)
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http://library.creativecow.net/articles/wilson_tim/iphone/flyingcar.jpg
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http://www.taz.de/uploads/hp_taz_img/xl/merkel_07.jpg
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Priorität? 
Welche 

Priorität?

Ich habe nichts
mehr zu tun

Ich kann das 
nicht schätzen

Für mich hängt 
da ja gar 
nichts

Das kann eh nur 
Hans-Ludwig machen

http://blogging.gelle.dk/2006/09/14/working-online-and-off-site-in-an-agile-environment/

Ich bin völlig 
überlastet

Nur die üblichen Verdächtigen 
auf dem kritischen Pfad

http://www.shareturn.com/adepttracker/screenshots/criticalpath.png
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Durchlaufzeit 
ist mir wichtiger 
als Auslastung

Effektivität 
ist mir wichtiger 
als Effizienz

http://img.vedamagazin.de/large/IE-DD@ap_28643_Meditation_Yoga.jpg
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Photo: Udo Borkowski (http://www.coldewey.com/europlop98/photos/alltoget.htm)
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Wissensinseln gehören zu 
den schwierigsten 

Problemen im 
Projektmanagement

Ursache ist falsch 
verstandenes 

Effizienzdenken 
(„Operative Hektik ersetzt 

geistige Windstille“)

Am besten man lässt sie gar nicht erst entstehen

Abbau von Wissensinseln 
verlangt vor allem 
Commitment des 

Managements

Agile Entwicklung macht 
das nur transparent, sie 

ist nicht Ursache des 
Problems


